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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление ИТ-проектами» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, квалификация – 

программист. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке специалистов в области информационных технологий. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения: формирование у обучающихся целостного представления об 

эффективном планировании, организации, контроле и завершении ИТ-проектов, обеспечивая 

успешную реализацию в рамках бюджета и сроков, а также развитие навыков командной работы 

и предпринимательской деятельности в ИТ-сфере. 

Задачи: 

− изучить основы управления проектами, жизненный цикл проекта, ключевые роли и зоны 

ответственности; 

− освоить современные методологии управления проектами (Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, 

Lean); 

− научиться разрабатывать проектную документацию (техническое задание, спецификации, 

чек-листы, отчёты); 

− сформировать навыки планирования проекта (SMART-цели, диаграммы Ганта, оценка 

ресурсов); 

− освоить методы оценки и управления рисками (SWOT, PEST-анализ); 

− развить умения мониторинга прогресса, контроля качества и корректировки курса проекта; 

− сформировать навыки завершения проекта, постпроектного анализа и оптимизации 

процессов; 

− развить компетенции командного взаимодействия и предпринимательской деятельности в 

ИТ-сфере. 

−  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Учебная дисциплина «Управление ИТ-проектами» относится к общепрофессиональному 

циклу (ОПЦ.08) специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении 

информатики, операционных систем, компьютерных сетей, основ алгоритмизации и 

программирования, информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, являются 

основой для освоения профессиональных модулей, связанных с разработкой и управлением 

программным обеспечением, а также для практической деятельности по управлению ИТ-

проектами и предпринимательству в ИТ-сфере. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

Код Формулировка компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных 

жизненных ситуациях. 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

 

 

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

− У1 – распознавать задачи и проблемы в управлении ИТ-проектами, анализировать и выделять 

их составные части, определять этапы решения; 

− У2 – выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для управления проектом; 

− У3 – применять современные средства информационных технологий для планирования, 

мониторинга и контроля проектов; 

− У4 – составлять план действия, определять необходимые ресурсы, реализовывать план и 

оценивать результаты; 

− У5 – разрабатывать техническое задание, проектную документацию, отчёты; 

− У6 – применять методологии управления проектами (Agile, Scrum, Kanban, Waterfall) для 

решения практических задач; 

− У7 – оценивать риски и разрабатывать мероприятия по их снижению; 

− У8 – организовывать работу команды, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

− У9 – презентовать бизнес-идеи, разрабатывать бизнес-планы, определять источники 

финансирования; 

− У10 – проводить постпроектный анализ и оптимизацию процессов. 

 

знать: 

− З1 – актуальный профессиональный и социальный контекст в области управления проектами; 

− З2 – основные источники информации и ресурсы для решения задач управления проектами; 

− З3 – номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 

− З4 – структуру плана для решения задач, алгоритмы выполнения работ; 

− З5 – современные методологии управления проектами (Waterfall, Agile, Scrum, Kanban, Lean); 

− З6 – этапы жизненного цикла проекта, ключевые роли и зоны ответственности; 
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− З7 – основы предпринимательской деятельности и финансовой грамотности; 

− З8 – правила разработки бизнес-планов, технического задания, проектной документации; 

− З9 – методы оценки и управления рисками (SWOT, PEST); 

− З10 – психологические основы деятельности коллектива, основы проектной деятельности; 

− З11 – правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 4/6 семестр Итого 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 30 

в том числе: лекции 10 10 

практические занятия 20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 14 

Итоговая аттестация Экзамен (4/6 семестр) Экзамен 
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5.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы 

управления проектами 

и методологии 

 14  

Тема 1.1. Введение в 

управление проектами 

Лекция: Определение проекта, ключевые характеристики: уникальность, 

временные ограничения, ресурсы, цели. Жизненный цикл проекта: инициация, 

планирование, выполнение, мониторинг, завершение. Ключевые роли: 

руководитель проекта, менеджер по продукту, разработчики, аналитики, 

тестировщики, дизайнеры. Самостоятельная работа: изучение структуры 

проекта, подготовка сообщения о роли руководителя проекта в ИТ. 

4 (1 лекция + 

3 СР) 
1 

Тема 1.2. Методологии 

и подходы к 

управлению проектами 

Лекция: Преимущества и недостатки классической водопадной модели для IT-

проектов. Принципы Agile, Scrum, Kanban, Lean: их особенности, области 

применения и различия. Как выбрать подход к управлению проектом в 

зависимости от типа задачи и специфики проекта. Самостоятельная 

работа: сравнительный анализ методологий, подготовка доклада. 

4 (1 лекция + 

3 СР) 
1 

Тема 1.3. 

Документация и 

инструменты 

управления проектом 

Лекция: Требования, спецификации, чек-листы, протоколы собраний, отчёты. 

Применяемое программное обеспечение (Jira, Trello, Asana, YouTrack). 

Основные функции, преимущества и недостатки этих инструментов для IT-

проектов. Практические занятия: Разработка проектной документации. 

6 (1 лекция + 

2 практики + 

3 СР) 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

Знакомство с программным обеспечением для управления проектами 

(Jira/Trello). Самостоятельная работа: настройка доски в Trello для учебного 

проекта. 

Раздел 2. 

Планирование и 

выполнение IT-

проектов 

 14  

Тема 2.1. 

Планирование проекта 

Лекция: SMART-цели (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 

Как правильно ставить цели. Как составить ТЗ, чтобы учесть все требования 

заказчика и команды. Gantt-диаграммы, сетевые диаграммы, диаграммы PERT. 

Прогнозирование времени, оценка трудозатрат и материальных 

ресурсов. Практические занятия: Составление плана деловой беседы с 

заказчиком. Разработка технического задания. Создание Gantt-диаграммы. 

Составление бюджета проекта. Самостоятельная работа: разработка ТЗ для 

учебного проекта. 

6 (2 лекции + 

2 практики + 

2 СР) 

2 

Тема 2.2. Оценка и 

управление рисками 

Лекция: Проблемы, которые могут возникнуть в процессе выполнения проекта, 

и как их предсказать. Методы анализа рисков: SWOT, PEST-анализ. 

Планирование мероприятий по снижению воздействия рисков. Практические 

подходы к управлению рисками в условиях неопределённости. Практические 

занятия: Выполнение SWOT-анализа. Распределение рисков по вероятности их 

4 (2 лекции + 

2 практики) 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

возникновения и степени влияния. Самостоятельная работа: выполнение 

SWOT-анализа для учебного проекта. 

Тема 2.3. Выполнение 

проекта 

Лекция: Разделение задач, делегирование полномочий, планирование работы. 

Как эффективно работать в Scrum-команде. Как поддерживать регулярную 

коммуникацию в команде, с заказчиком, с пользователями. Эффективное 

использование отчетности и онлайн-инструментов. Самостоятельная 

работа: изучение практик Scrum, подготовка сообщения. 

4 (2 лекции + 

2 СР) 
2 

Раздел 3. Мониторинг, 

контроль и завершение 

проекта 

 14  

Тема 3.1. Мониторинг 

прогресса и контроля 

качества 

Лекция: Прогресс по задачам, соблюдение сроков, соблюдение бюджета, 

качество продукта. Как использовать соответствующее программное 

обеспечение для отслеживания выполнения задач, соблюдения сроков и 

изменений в проекте. Анализ отклонений и корректировка курса. Как 

реагировать на отклонения от плана, анализировать причины и принимать 

корректирующие меры. Самостоятельная работа: подготовка отчёта по 

мониторингу учебного проекта. 

4 (1 лекция + 

3 СР) 
2 

Тема 3.2. Завершение 

проекта 

Лекция: Сдача продукта заказчику, получение обратной связи. Закрытие 

проекта. Архивирование документации, закрытие контрактов с поставщиками, 

4 (1 лекция + 

3 СР) 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

финальный отчёт. Оценка успешности проекта по показателю 

ROI. Самостоятельная работа: подготовка финального отчёта по проекту. 

Тема 3.3. 

Постпроектный анализ 

и оптимизация 

процессов 

Лекция: Постпроектный анализ. Оценка эффективности проекта и уровня 

удовлетворённости заказчика. Как проводить анализ работы команды, 

выявление сильных и слабых сторон проекта, оценка опыта для улучшения 

процессов. Улучшение процессов на постоянной основе. Внедрение изменений 

для улучшения качества работы команды и более быстрого создания продукта 

в будущем. Практические занятия: Проведение ретроспективы 

команды. Самостоятельная работа: подготовка рекомендаций по улучшению 

процессов. 

6 (0 лекций + 

2 практики + 

4 СР) 

2-3 

Всего  44  
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы требует наличия лаборатории «Информационных технологий 

и архитектуры аппаратных средств», оснащённой в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оборудование лаборатории: 

− рабочие места по количеству обучающихся (компьютеры с доступом в Интернет); 

− рабочее место преподавателя; 

− мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

Программное обеспечение: 

− инструменты для управления проектами – доступ через браузер); 

− офисные приложения (MS Office, LibreOffice) для создания документации, диаграмм 

Ганта, презентаций; 

− онлайн-сервисы для совместной работы. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

− доступ к сети Интернет для использования электронных образовательных ресурсов. 

 

6.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Управление коммуникационными проектами : учебник для вузов / ответственные 

редакторы В. А. Ачкасова, И. А. Быков. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 236 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21737-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/590355. 

2. Беляцкая, Т. Н. Предпринимательская деятельность и управление проектами в ИТ-сфере 

: учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. – Минск : РИПО, 2023. – 249 с. : табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=711493. – 

Библиогр.: с. 240-241. – ISBN 978-985-895-080-4. – Текст : электронный. 

3. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21461-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583542. 

 

Дополнительная литература 

4. Управление проектами : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общей 

редакцией Е. М. Роговой. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 302 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-21461-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/5835. 

5. Управление проектами. It-технологии : учебник для среднего профессионального 

образования / под редакцией Р. Ф. Маликова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2026. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-20796-5. — Текст 
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: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/589998. 

6. Грекул, В. И.  Проектирование информационных систем : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. 

Левочкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 404 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-19506-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/56673 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины 

https://www.atlassian.com/ru/software/jira – Jira 

https://trello.com/ – Trello 

https://www.scrumguides.org/ – Scrum Guide 

https://www.pmi.org/ – Project Management Institute 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины обеспечена оценочными материалами для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оценочные материалы включают в себя тестовые задания, практические задания, 

вопросы к экзамену. 

Текущий контроль осуществляется в форме проверки выполнения практических 

работ, устных опросов, тестирования, защиты отчётов по самостоятельной работе. 

Промежуточная аттестация – экзамен в 6 семестре (включает теоретические вопросы 

и практическое задание – разработку фрагмента проектной документации или решение 

кейса). 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Определение проекта, его ключевые характеристики. 

2. Жизненный цикл проекта: этапы, содержание. 

3. Ключевые роли в ИТ-проекте. 

4. Водопадная модель (Waterfall): преимущества, недостатки. 

5. Гибкие методологии: Agile, Scrum, Kanban, Lean. 

6. Принципы Scrum: роли, артефакты, события. 

7. Отличия Scrum от Kanban. 

8. Постановка SMART-целей. 

9. Структура и содержание технического задания. 

10. Диаграмма Ганта: назначение, построение. 

11. Оценка трудозатрат и ресурсов. 

12. Управление рисками: SWOT, PEST-анализ. 

13. Методы мониторинга прогресса проекта. 

14. Контроль качества в ИТ-проектах. 

15. Управление изменениями в проекте. 

16. Завершение проекта: этапы, документация. 

17. Постпроектный анализ и ретроспектива. 

18. Инструменты управления проектами (Jira, Trello). 

19. Командная работа и эффективные коммуникации. 

20. Предпринимательская деятельность в ИТ-сфере. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

По выполнению лекционных занятий: 

– вести конспект, фиксируя основные определения, методологии, этапы; 

– после лекции прорабатывать материал по учебнику; 

– выделять неясные вопросы для обсуждения с преподавателем. 

 

По выполнению практических занятий: 

– выполнять задания по разработке документации, использованию инструментов 

управления проектами; 

– работать в командах, моделируя проектные ситуации; 

– фиксировать результаты, делать выводы. 

 

По самостоятельной работе: 

– выполнять домашние задания, готовиться к практическим работам; 

– изучать дополнительную литературу и документацию; 

– разрабатывать проекты в командах, готовить презентации. 

 

По подготовке к экзамену: 

– повторить теоретические положения по разделам; 

– проработать типовые практические задачи; 

– использовать вопросы для самопроверки. 

 

9.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств включает задания разных типов, проверяющих как знание 

теории, так и умение применять математические методы. 

 

Тип задания Инструкция Пример задания 

Задание закрытого 

типа на 

установление 

соответствия 

(Знать) 

Прочитайте текст и 

установите 

соответствие 

между ролями в 

проекте и их 

обязанностями. 

Установите соответствие между ролью 

и обязанностью: 

А) PM; Б) Product Owner; В) 

Разработчик; Г) Тестировщик. 

1) Написание кода; 2) Управление 

проектом; 3) Определение требований к 

продукту; 4) Проверка качества. 

Задание закрытого 

типа на 

установление 

соответствия 

(Уметь) 

Прочитайте текст и 

установите 

соответствие 

между 

методологией и её 

описанием. 

Установите соответствие между 

методологией и её описанием: 

А) Waterfall; Б) Agile; В) Scrum; Г) 

Kanban. 

1) Гибкая методология, спринты; 2) 

Последовательные этапы; 3) 

Визуализация потока задач; 4) 

Итеративная разработка, адаптивность. 
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Тип задания Инструкция Пример задания 

Задание закрытого 

типа на 

установление 

последовательности 

(Знать) 

Прочитайте текст и 

установите 

правильную 

последовательность 

этапов жизненного 

цикла проекта. 

Расположите в правильном порядке 

этапы жизненного цикла проекта: 

1) Выполнение; 2) Инициация; 3) 

Мониторинг; 4) Завершение; 5) 

Планирование. 

Задание закрытого 

типа на 

установление 

последовательности 

(Уметь) 

Прочитайте текст и 

установите 

правильную 

последовательность 

событий Scrum. 

Расположите в правильном порядке 

события Scrum: 

1) Daily Scrum; 2) Sprint Planning; 3) 

Sprint Review; 4) Sprint Retrospective. 

Задание с выбором 

одного верного 

ответа (Знать) 

Прочитайте текст, 

выберите 

правильный ответ и 

запишите 

аргументы. 

Какой документ описывает 

функциональные требования к 

продукту? 

1) Техническое задание; 2) Бизнес-план; 

3) Отчёт о тестировании; 4) Устав 

проекта. 

Задание с выбором 

одного верного 

ответа (Уметь) 

Прочитайте текст, 

выберите 

правильный ответ и 

запишите 

аргументы. 

Какой инструмент лучше всего 

подходит для визуализации сроков 

выполнения задач? 

1) Диаграмма Ганта; 2) Сетевая 

диаграмма; 3) Диаграмма PERT; 4) 

SWOT-анализ. 

Задание с выбором 

нескольких 

вариантов (Знать) 

Прочитайте текст, 

выберите все 

правильные ответы 

и запишите 

обоснование. 

Какие характеристики являются 

ключевыми для проекта? 

1) Уникальность; 2) Временные 

ограничения; 3) Ресурсы; 4) 

Повторяемость. 

Задание с выбором 

нескольких 

вариантов (Уметь) 

Прочитайте текст, 

выберите все 

правильные ответы 

и запишите 

обоснование. 

Какие инструменты используются для 

управления проектами? 

1) Jira; 2) Trello; 3) Asana; 4) Photoshop. 

Задание 

комбинированное с 

выбором одного 

верного ответа и 

обоснованием 

(Знать) 

Прочитайте текст, 

выберите 

правильный ответ и 

запишите 

развёрнутое 

обоснование. 

Что такое SMART-цели? 

1) Конкретные, измеримые, 

достижимые, релевантные, 

ограниченные по времени; 2) 

Системные, многоуровневые, 

адаптивные, реалистичные, точные; 3) 

Стратегические, мотивирующие, 

активные, результативные, технические; 
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Тип задания Инструкция Пример задания 

4) Стандартные, модульные, 

автоматизированные, 

регламентированные, типовые. 

Задание 

комбинированное с 

выбором одного 

верного ответа и 

обоснованием 

(Уметь) 

Прочитайте текст, 

выберите 

правильный ответ и 

запишите 

развёрнутое 

обоснование. 

Какой метод анализа рисков включает 

оценку внутренних и внешних 

факторов? 

1) SWOT-анализ; 2) PEST-анализ; 3) 

FMEA; 4) Дерево решений. 

Задание 

комбинированное с 

выбором 

нескольких 

вариантов и 

обоснованием 

(Знать) 

Прочитайте текст, 

выберите все 

правильные ответы 

и запишите 

развёрнутое 

обоснование. 

Какие артефакты существуют в Scrum? 

1) Product Backlog; 2) Sprint Backlog; 3) 

Increment; 4) Project Charter. 

Задание 

комбинированное с 

выбором 

нескольких 

вариантов и 

обоснованием 

(Уметь) 

Прочитайте текст, 

выберите все 

правильные ответы 

и запишите 

развёрнутое 

обоснование. 

Какие действия включает завершение 

проекта? 

1) Сдача продукта заказчику; 2) 

Архивирование документации; 3) 

Закрытие контрактов; 4) Начало нового 

проекта. 

Задание открытого 

типа с развёрнутым 

ответом (Знать) 

Прочитайте текст и 

запишите 

развёрнутый 

обоснованный 

ответ. 

Опишите принципы Agile и их 

применение в ИТ-проектах. 

Задание открытого 

типа с развёрнутым 

ответом (Уметь) 

Прочитайте текст и 

запишите 

развёрнутый 

обоснованный 

ответ. 

Разработайте структуру технического 

задания для разработки мобильного 

приложения. 

Задание открытого 

типа с развёрнутым 

ответом (Знать) 

Прочитайте текст и 

запишите 

развёрнутый 

обоснованный 

ответ. 

Объясните различия между ролью 

Product Owner и Scrum Master. 
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Тип задания Инструкция Пример задания 

Задание открытого 

типа с развёрнутым 

ответом (Уметь) 

Прочитайте текст и 

запишите 

развёрнутый 

обоснованный 

ответ. 

Проведите SWOT-анализ для стартапа 

по разработке веб-сервиса. 

Практическое 

задание (Уметь) 

Выполните задание 

и запишите 

результат. 

Составьте диаграмму Ганта для проекта 

разработки веб-сайта (3–4 задачи). 

Практическое 

задание (Уметь) 

Выполните задание 

и запишите 

результат. 

Разработайте план управления рисками 

для ИТ-проекта (выявить 3 риска, 

предложить меры). 

Практическое 

задание (Уметь) 

Выполните задание 

и запишите 

результат. 

Создайте доску в Trello для учебного 

проекта (спринт, задачи, статусы). 

Практическое 

задание (Уметь) 

Выполните задание 

и запишите 

результат. 

Напишите финальный отчёт по проекту 

(структура: цели, выполненные задачи, 

результаты, выводы). 

 

 

 

 


